

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сусуманский профессиональный лицей»**

Утверждаю
Директор ГБПОУ «СПЛ»

С.В. Гончарова
С.В. Гончарова

«16» *Томия* 2023 г.

**План работы Центра проведения демонстрационного экзамена
КОД № 1.3 по компетенции № 18 «Электромонтаж»
Группа ТЭО-41 ID 212351**

	время	Мероприятие
05.06.2023 г. Подготовительный день С -1 (Все студенты, разделение на экзаменационные группы)	08:30-8.40	Получение главным экспертом задания демонстрационного и критерии оценки экзамена
	8.40-10.00	Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, заполнение и загрузка Акта о готовности/не готовности
	10.00-10.30	Регистрация экспертов, ознакомление с ОТ и ТБ
	10.30-10.40	Распределение ролей экспертов, формирование оценочных групп
	10.40-10.50	Допуск участников на площадку
	10.50-11.00	Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении
	11.00-11.30	Ознакомление участников с правилами проведения ДЭ
	11.30-13.30	Проведение жеребьевки. Ознакомление участников с рабочими местами
	13.30-13.50	Распечатка заданий для обучающихся, участвующих в ДЭ
	Демонстрационный экзамен День С 1 Экзаменационная группа 71602 (4 студента) 06.06.2023 г.	08:30 – 09:00
09.00-09.30		Повторный инструктаж по ОТ и ТБ с участниками и экспертами
09:30 – 10:00		Выдача задания, ознакомление с заданием ДЭ
10:00 – 11:10 (1 ч 10 мин)		Выполнение модуля 1 «Коммутация РК» + пусконаладочные работы
11:10 – 12:15 (1 ч 05 мин)		Выполнение модуля 2 «Коммутация ЭЩ»
12:15 – 12:45 (30 мин)		Выполнение модуля 3 «Поиск неисправностей» (по 0,5 часа, по отдельному графику)
12:45 – 13:45		Обед
13:45 – 14:45 (1 ч)		Выполнение модуля 4 «Программирование реле»
14.45-16.00		Визуальный осмотр
16.00 – 16:30		Оценка и внесение данных по модулю 3 «Поиск неисправностей» и модулю 4 «Программирование реле»
Демонстрационный экзамен День С 2 Экзаменационная группа 71604 (4 студента)	16:30 – 18:00	Работа экспертов, оценка работ, заполнение форм и оценочных ведомостей
	18:00 – 19:00	Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в ЦСО блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола
	08:30 – 09:00	Сбор и регистрация участников и экспертов
	09.00-09.30	Повторный инструктаж по ОТ и ТБ с участниками и экспертами
	09:30 – 10:00	Выдача задания, ознакомление с заданием ДЭ
	10:00 – 11:10 (1 ч 10 мин)	Выполнение модуля 1 «Коммутация РК» + пусконаладочные работы

07.06.2023 г.	11:10 – 12:15 (1 ч 05 мин)	Выполнение модуля 2 «Коммутация ЭЩ»
	12:15 – 12:45 (30 мин)	Выполнение модуля 3 «Поиск неисправностей» (по 0,5 часа, по отдельному графику)
	12:45 – 13:45	Обед
	13:45 – 14:45	Выполнение модуля 4 «Программирование реле»
	14.45-16.00	Визуальный осмотр
	16.00 – 16:30	Оценка и внесение данных по модулю 3 «Поиск неисправностей» и модулю 4 «Программирование реле»
	16:30 – 18:00	Работа экспертов, оценка работ, заполнение форм и оценочных ведомостей
	18:00 – 19:00	Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в ЦСО блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола